

Protokol o "Předání a převzetí stavby"

Rekonstrukce veřejných toalet PR Maštale

Datum zahájení přejímacího řízení: 15. 06. 2017

1. Účastníci řízení

Objednatel			
Obchodní firma:	Město Proseč	dále jen "objednatel"	
Sídlo:	náměstí Dr. Tošovského 18, 539 44 Proseč		
IČ:	00270741		
Zástupce:	Bc. Jan Macháček, starosta města	mob.	777 119 957
	Miloslav Hurych, místostarosta města	mob.	608 145 170

Zhotovitel			
Obchodní firma:	Stavitelství - Háněl s.r.o.	dále jen "zhotovitel"	
Sídlo:	Proseč 386, 539 44 Proseč		
IČ:	01732838		
Zástupce:	Radek Háněl, jednatel	mob.	604 753 021
		mob.	

Technický dozor objednatele			
Obchodní firma:	Ing. Jan Svoboda	dále jen "TDO"	
Sídlo:	Družby 337, 530 09 Pardubice		
IČ:	73976911		
Zástupce:	Ing. Jan Svoboda, technický dozor objednatele	mob.	605 503 373

2. Označení stavby (předmětu díla)

Název akce:	Rekonstrukce veřejných toalet PR Maštale	
Místo stavby:	Stavební parcela č. 34/1 v k.ú. Proseč u Skutče – budova s čp. 17 Proseč	
SoD č.:	5 / 2017	uzavřena dne: 29. 03. 2017
Dodatek č.:	-----	uzavřen dne: -----
Stavební povolení a další povolení pro výstavbu:	Stavba nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu.	
Projektová dokumentace:	Zjednodušená projektová dokumentace akce „Rekonstrukce veřejných toalet PR Maštale“ a výkaz výměr; zpracované společností STAVITELSTVÍ JOKEŠ, spol. s r.o., se sídlem: Morašice 116, 569 51 Morašice, číslo zakázky 010-17.	
Popis předávaných prací a dodávek	<p>Předmětem díla byla rekonstrukce veřejných toalet PR Maštale. V rámci rekonstrukce byl provedeny:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zemní a bourací práce - zednické práce - komunikace – bezbariérový vstup do objektu - nové vnitřní rozvody elektro, včetně svítidel a koncových prvků - nové vnitřní rozvody vody a kanalizace, včetně zařizovacích předmětů - nové povrchové úpravy stěn a podlah (štuková omítka, keramický obklad, keramická dlažba....atd.) - zateplení objektu, včetně nových klempířských prvků - nové SDK podhledy - nové malby a nátěry - nové sanitární příčky na WC <p>Více viz. technická zpráva a soupisy skutečně provedených prací.</p>	

3. Termíny provedení díla

Datum zahájení prací podle SoD	Datum skutečného zahájení prací
30. 03. 2017	30. 03. 2017
Datum dokončení prací podle SoD	Datum skutečného dokončení prací
15. 06. 2017	15. 06. 2017

4. Cena díla, záruční doba na provedené dílo

Cena díla dle SoD (v Kč bez DPH)	597.552,-
Neprováděné práce (v Kč bez DPH)	- 45.939,-
Celkem (v Kč bez DPH)	551.613,-
Záruční doba na provedené dílo:	
Zhotovitel poskytuje záruku na celé dílo 60 kalendářních měsíců ode dne předání a převzetí díla objednatelem.	

5. Soupis drobných vad a nedodělků předmětu díla

Soupis drobných vad a nedodělků předmětu díla zjištěných při prohlídce provedené objednatelem při předání díla:	
Příloha č. 1 – Soupis vad a nedodělků při předání díla	
Dohoda o zajištění a přístupu dodavatele na staveniště za účelem odstranění drobných vad a nedodělků	
Staveniště je volně přístupné.	
Termín odstranění drobných vad a nedodělků:	30. 06. 2017
Termín úplného vyklizení staveniště:	30. 06. 2017

6. Seznam příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto protokolu

Příloha č. 1 – Soupis vad a nedodělků při předání díla


Na základě tohoto předávacího protokolu zástupci zhotovitele předávají a zástupci objednatele přejímají dílo s výhradami / ~~bez výhrad~~, v souladu s SOD a výše a níže uvedenými ujednáními a přílohami tohoto protokolu.

Datum ukončení přejímacího řízení
15. 06. 2017
Datum zahájení běhu záruční lhůty
16. 06. 2017

7. Podpisy účastníků řízení

Objednatel	
Jméno	Podpis
Bc. Jan Macháček	 <p>MĚSTO PROSEČ náměstí Dr. Tošovského 18 539 44 Proseč IČO: 00270741 DIČ: CZ00270741 Tel: 469 421 137 Fax: 469 321 827</p>
Miloslav Hurych	

Zhotovitel	
Jméno	Podpis
Radek Háněl	 <p>Stavitelství - Háněl s.r.o. 539 01 Proseč 336 Tel: 469 766 421 hanelradek@seznam.cz IČO: 017 32 838 DIČ: CZ01732838</p>

Technický dozor objednatele	
Jméno	Podpis
Ing. Jan Svoboda	

Soupis vad a nedodělků při předání díla

Rekonstrukce veřejných toalet PR Maštale

Ze dne: 15. 06. 2017

Č.	Popis drobné vady a nedodělků	Termín odstranění
01	Úprava bezbariérového vstupu do objektu veřejných toalet.	30. 06. 2017
02	Provedení nové fasády (marmolit) na pilíři HUP + oplechování stříšky.	30. 06. 2017
03	Provedení nátěru dveří elektro skříně.	
04	Zakrytí dilatační spáry mezi objektem veřejných toalet a městského úřadu.	30. 06. 2017
05	Osazení větracích mřížek na fasádu – 2ks (do dvora).	30. 06. 2017
06	Nátěr stávající plechové střechy.	30. 06. 2017

V Proseči dne 15. 06. 2017

Vypracoval Ing. Jan Svoboda



Protokol o "Odstranění vad a nedodělků"

Rekonstrukce veřejných toalet PR Maštale

1. Účastníci řízení

Objednatel			
Obchodní firma:	Město Proseč	dále jen "objednatel"	
Sídlo:	náměstí Dr. Tošovského 18, 539 44 Proseč		
IČ:	00270741		
Zástupce:	Bc. Jan Macháček, starosta města	mob.	777 119 957
	Miloslav Hurych, místopředseda města	mob.	608 145 170

Zhotovitel			
Obchodní firma:	Stavatelství - Háněl s.r.o.	dále jen "zhotovitel"	
Sídlo:	Proseč 386, 539 44 Proseč		
IČ:	01732838		
	Radek Háněl, jednatel	mob.	604 753 021

Technický dozor objednatele			
Obchodní firma:	Ing. Jan Svoboda	dále jen "TDO"	
Sídlo:	Družby 337, 530 09 Pardubice		
IČ:	73976911		
Zástupce:	Ing. Jan Svoboda, technický dozor objednatele	mob.	605 503 373

2. Označení stavby (předmětu díla)

Název akce:	Rekonstrukce veřejných toalet PR Maštale		
Místo stavby:	Stavební parcela č. 34/1 v k.ú. Proseč u Skutče – budova s čp. 17 Proseč		
SoD č.:	5 / 2017	uzavřena dne: 29. 03. 2017	
Dodatek č.:	-----	uzavřen dne: -----	

3. Soupis drobných vad a nedodělků předmětu díla


Soupis drobných vad a nedodělků předmětu díla zjištěných při prohlídce provedené objednatelem při předání díla:

Dílo je bez vad a nedodělků.

V Proseči dne 30. 06. 2017.

4. Podpisy účastníků řízení

Objednatel	
Jméno	Podpis
Bc. Jan Macháček	 <p>MĚSTO PROSEČ náměstí Dr. Tošovského 18 539 44 Proseč ICO: 00270741 DIČ: CZ00270741 Tel.: 469 121 121 Fax: 469 321 327 5</p>
Miloslav Hurych	

Zhotovitel	
Jméno	Podpis
Radek Háněl	 <p>Stavby Hájek s.r.o. 539 44 Proseč 388 Tel.: 604 753 021 radek@seznam.cz ICO: 017 32 638 DIČ: CZ01732638</p>

Technický dozor objednatele	
Jméno	Podpis
Ing. Jan Svoboda	